

cavalcaferrovia via Parri - lavori di normalizzazione delle barriere stradali di protezione - CUP J55F21004340001

QUADRO ECONOMICO

LAVORI		PROGETTO ESEC.	AFFID. COLLAUDO
Opere Stradali	€	325.275,07	€ 325.275,07
Oneri Sicurezza	€	55.357,36	€ 55.357,36
TOTALE LAVORI	€	380.632,43	€ 380.632,43
Sconto vigente su Accordo Quadro manutenzione strade	10,99%	€ 35.747,73	€ 35.747,73
Totale lavori scontato	€	289.527,34	€ 289.527,34
TOTALE COMPLESSIVO	€	344.884,70	€ 344.884,70
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA su lavori	22%	€ 75.874,63	€ 75.874,63
Spese tecniche per servizi di ingegneria (VAL 4 e progettazione)	€	9.174,48	€ 9.174,48
Spese tecniche per servizi di ingegneria (sicurezza, DL)	€	27.510,19	€ 27.510,19
Spese tecniche per servizi di ingegneria (collaudo)			€ 7.883,37
incentivi ex art. 45 D. Lgs. 36/2023	2%	€ 7.612,65	€ 7.612,65
assistenza indagini	€	17.094,70	€ 17.094,70
prove e indagini su materiali	€	46.523,48	€ 46.523,48
verifica progetto	€	2.369,65	€ 2.369,65
oneri fermo linea RFI	€	4.000,00	€ 4.000,00
oneri modifica TPL	€	4.000,00	€ 4.000,00
contributo ANAC	€	250,00	€ 250,00
imprevisti	€	30.705,52	€ 22.822,15
SOMME A DISPOSIZIONE	€	225.115,30	€ 225.115,30
Totale Generale	€	570.000,00	€ 570.000,00